



Projet développement Box Lacrosse

Ce projet de l'AFL consiste à développer le lacrosse en France au travers de la pratique du Box Lacrosse, homme et femme.

Il s'appuie sur plusieurs constats :

- Le box lacrosse nécessite moins de joueurs que le field lacrosse, ce qui facilite l'organisation d'évènements et la participation de clubs avec moins de joueurs ;
- Le box lacrosse permet de jouer plus vieux ;
- Les règles de box lacrosse sont identiques pour les femmes et les hommes, ce qui facilite l'organisation d'évènements mixtes ;
- Le box lacrosse est une discipline plus attrayante et visuelle que le field lacrosse, surtout à un niveau de jeu plus faible ;
- Les joueurs français ont plus d'expérience en box qu'en field ;
- Le box lacrosse se pratique en intérieur, et limite donc les aléas liés à la météo ;
- Des clubs disposent déjà de deux infrastructures en France (Lille et Vierzon) ;
- Il y a un réel essor du box lacrosse en Europe, dans lequel la France a sa carte à jouer.

Trois axes principaux de développement ont été identifiés

- Développement des clubs et joueurs existants ;
- Développement de nouveaux clubs ;
- Développement de la pratique féminine.



1- Développement des clubs et joueurs existants

- Organisation d'un calendrier (voir point calendrier) à la fois assez fourni en termes d'événements de tous niveaux et équilibré entre les phases d'apprentissage et de mise en pratique tout au long de l'année, pour garantir une continuité dans l'apprentissage.
- Coaching à chaque évènement (entraînements et tournois) ;
- Regroupement des joueurs sous la bannière française de développement pour améliorer les automatismes et aspects tactiques en poursuite directe des notions abordées aux entraînements. **La participation à cette équipe est libre, mixte, sans critère de niveau de jeu**, mais est soumise au paiement d'une somme de x euros (montant encore à déterminer) pour permettre le financement du matériel et déplacement coach.
- Mise à disposition des joueurs d'outils d'amélioration technique et physique à réaliser en autonomie ou en club au cours de l'année.
- Inscription éventuelle de l'équipe développement au championnat d'Europe de Boxlacrosse de Hambourg en juillet-août 2022 (les règles de sélection seront communiquées au cours du projet).

2 - Partie développement de nouveaux clubs :

- Intégrer et faciliter l'insertion de nouveaux joueurs à toutes les étapes du projet (prêt de protections spécifiques box, contacts adaptés dans un premier temps, intégration dans l'équipe développement,...)
- Délocaliser les entraînements dans des villes à potentiel en s'associant à un club de roller hockey pour proposer des temps de démonstration et initiation en parallèle de notre entraînement. Cela se fera avec un plan de communication locale efficace et adapté pour toucher un public le plus large possible.

3 - Partie développement de la pratique féminine :

- Facilitation de l'intégration des joueuses à toutes les étapes du projet par la pratique mixte (idem nouveaux joueurs).
- Création d'une entité boxlacrosse franco-belge dans un premier temps pour participer à des tournois (boxmania, she-box).





Calendrier Box 2020-2021 et 2021-2022 prévisionnels

Dates et durée	Lieu	Évènement
Fin septembre/début octobre 2020 Week-end (samedi/dimanche)	Vierzon	Entraînement + Initiation
7-8 Novembre 2020 Week-end (samedi/dimanche)	Lille	Boxmania (inscription d'une équipe développement France)
7-8 novembre 2020 Week end (samedi/dimanche)	Lille	Boxmania (inscription équipe féminine franco-belge)
Décembre 2020 Week-end (samedi/dimanche)	A définir	Entraînement + Initiation
Mi-Janvier 2021	Lille	FBBL
Mi-Février 2021	Lille	FBBL
Avril (4 jours) 2021	Radotin	SHE-BOX (femmes)
Avril (4 jours) 2021	Radotin	EBOX (hommes)
Mai ou Juin (week-end) 2021	A définir	Entraînement + Initiation

Dates et durée	Lieu	Évènement
Fin septembre/début octobre 2021 Week-end (samedi/dimanche)	à définir	Entraînement développement
Novembre 2021 Week-end (samedi/dimanche)	Lille	Boxmania (inscription d'une équipe développement France)
Décembre 2021 Week-end (samedi/dimanche)	A définir	Entraînement Développement
Mi-Janvier 2022	Lille	FBBL 1
Mi-Février 2022	Lille	FBBL 2
Avril (4 jours) 2022	Radotin	SHE-BOX (femmes)
Avril (4 jours) 2022	Radotin	EBOX (hommes)
Fin avril 2022		Sélection de l'équipe EBLC 22



Mai (week-end) 2022	A définir	Entraînement EBLC22
Juin (week-end) 2022	A définir	Entraînement EBLC22
Juillet (week-end) 2022	A définir	Entraînement EBLC22 (France ou directement au championnat, à définir)
30 Juillet – 7 Août 2022 (à confirmer)	Hanovre, Allemagne	EBLC22

NB 1 : la participation aux entraînements post sélection EBLC22 pourra être autorisée pour les joueurs non retenus sur décision du coach.

NB 2 : la tenue de ces événements est conditionnée à l'évolution de la situation de COVID-19 et des mesures gouvernementales.

NB 3 : Certaines dates pourront être modifiées pour optimiser le calendrier vis à vis des événements concernant sélection nationale de Field Lacrosse 2021.

NB 4 : La décision de participation à l'EBLC Hamburg 2022 sera prise au plus tard possible du délai accordé par les organisateurs en fonction de la réussite ou non du projet de développement.

Conclusion :

Par ce projet ambitieux, nous espérons aider à redonner un réel essor au développement de notre sport sur le territoire. Cela ne pourra se faire que grâce à vous tous et votre participation aux différentes étapes tout au long de l'année.

Ce document n'est toutefois ni figé, ni exhaustif et nous pourrions être amenés à le modifier au gré des aléas, des réussites et des échecs que nous rencontrerons.

Un **sondage d'inscription** a été créé afin de vous communiquer certains aspects plus pratiques et pour nous aider à organiser au mieux les différents événements prévus tout au long de l'année. Le lien d'accès est disponible sur la page facebook France Lacrosse et sur le site internet.

Merci de le remplir au plus vite.

Enfin, l'inscription au championnat européen de Boxlacrosse étant un des objectif au sein de ce projet, les informations concernant ce point précis vous seront communiquées en début de projet.